



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: **Z 160/ 2011**

Názov materiálu:

Informácia o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Ing. Eva Sokolová

Predkladá: Ing. Zuzana Danišíková

Malacky, dňa 10. 11. 2011

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1 Východisko

Informácia o príprave realizácie projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Malacky ako informatívny materiál v zmysle uznesenia č. 07/ 2011 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 27.01.2011

1.2. Stručný súhrn informácií:
- vid' materiál

1.3. Dôvodová správa

1.4. Iné náležitosti

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo

1. berie na vedomie

informáciu o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh uznesenia Rady predsedov komisií:

INFORMÁCIA O PRÍPRAVE REALIZÁCIE PROJEKTU „ZÁHORIE, MALACKY – ODKANALIZOVANIE“

Rekapitulácia:

Mesto Malacky malo uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločnosťou PPLA, s. r. o., IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava za účelom zabezpečenia komplexného procesu verejného obstarávania na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“.

Na základe porušenia podmienok mandátnej zmluvy mandatárom - spoločnosťou PPLA, s. r. o. , IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava (nakoľko nedoručenie kompletnej dokumentácie v origináli ku kontrole Úradu pre verejné obstarávanie malo za následok, že UVO v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 písm. a) nariadilo zrušiť použitý postup zadávania zákazky) bola Mandátna zmluva vypovedaná ku dňu 21. 02. 2011.

Postup zadanej zákazky na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ bol v zmysle rozhodnutia UVO č. 1334-6000/2010-ON-235 zrušený dňa 21.12.2010 zaslaním Oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigente do Úradného vestníka Európskej únie. Dňa 22. 12.2010 mesto Malacky opätovne zahájilo proces verejného obstarávania nadlimitnej zákazky zaslaním predbežného oznámenia do Úradného vestníka EÚ, zverejnené bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2010/S 250-383325 , vtedy ešte v zastúpení spoločnosťou PPLA, s.r.o., Bratislava.

V súlade s § 102 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola mestom Malacky zadaná zákazka s nízkou hodnotou na dodávateľa služby – zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. Na základe výberu dodávateľa služby vykonaným prieskumom trhu, mesto Malacky uzatvorilo Mandátnu zmluvu so spoločnosťou PP&P Co., s.r.o, Záhradnícka 36, Bratislava, IČO 35 933 852, zastúpenou konateľkou Ing. Luciou Veselskou. Spoločnosť PP&P Co., s.r.o., Bratislava má „vykonávanie verejného obstarávania, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania“ vo svojom predmete činnosti zakotvenú od 05.05.2005.

Celý proces verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke v zmysle podmienok zmluvy o NFP podlieha overovaniu a schváleniu riadiacim orgánom a preto nové súťažné

podklady boli predložené na Ministerstvo životného prostredia SR na vyjadrenie a schválenie.

Do Vestníka verejného obstarávania bolo dňa 31. 03. 2011 zaslané Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ na zverejnenie, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 65/ 2011 zo dňa 02. 04. 2011 pod č. 02545-MUP. Žiadosti o účasť v užšej súťaži sa predkladali do 16. 05. 2011. Proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti bol ukončený a boli zaslané výzvy na predkladanie ponúk

Aktuálny stav:

1. Verejné obstarávanie na obstarávanie prác, nadlimitná zákazka – zhotoviteľ stavby

Lehota na predkladanie ponúk bola dňa 12. 10. 2011. Dňa 13. 10. 2011 o 10. 00 hod. sa otvárali ponuky za účasti uchádzačov a začal sa proces vyhodnocovania ponúk. Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Uchádzačom bolo zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač bol vyzvaný na predloženie návrhu podpísanej zmluvy v zmysle súťažných podkladov. Po predložení podpísaného návrhu zmluvy úspešným uchádzačom a pred podpisom druhou zmluvnou stranou t. j. mestom Malacky, spolu so zápisnicami, kópiami ponúk bude dokumentácia zaslaná na udelenie predbežného súhlasu poskytovateľovi NFP. Lehota na poskytnutie písomného súhlasu je 15 pracovných dní od doručenia uvedenej dokumentácie. Po udelení súhlasu, ak nenastanú revízne postupy a v tej dobe už uplynulo 16 dní od odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, môže byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom.

2. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, nadlimitná zákazka - stavebný dozor

Podklady pre verejné obstarávanie boli schválené Ministerstvom životného prostredia SR. Predbežné oznámenie bolo do Úradného vestníka Európskej únie zaslané dňa 22. 05. 2011 a zverejnené dňa 26. 05. 2011 pod č. 2011/S 101-165811, do Vestníka verejného obstarávania bolo zaslané dňa 23. 05. 2011 a zverejnené dňa 25. 05. 2011 pod č. 03789 – POS. Dňa 17. 10. 2011 bolo zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie a dňa 18. 10. 2011 bolo zaslané do Vestníka verejného obstarávania.

3. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, podlimitná zákazka – riadenie projektu

V súčasnej dobe sa pripravujú súťažné podklady na zahájenie verejného obstarávania na riadenie projektu a konzultuje sa s poskytovateľom NFP, či je možné do uvedeného obstarávania zahrnúť i inžiniersku činnosť a autorský dozor. V žiadosti o NFP je uvedené, že aktivita „riadenie projektu“ pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, monitorovania, kde je umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. Verejné obstarávanie bude vyhlásené cca v 43. týždni.

Žiadosť o zmenu projektu - predĺženie termínu ukončenia aktivít, bude podaná až v priebehu realizácie diela, najneskôr však 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia realizácie aktivít projektu t. j. 31. 10. 2012. Možnosť požiadať o zmenu projektu podľa Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku č. 034/1.2 MP/2009 je maximálne dva krát počas realizácie aktivít projektu.

Malacky, dňa 10. 11. 2011